



مرکز آمار ایران

کد سند:

صفحه ۱ از ۲

برنامه‌ی زمانی فعالیت های آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن -۱۳۹۰ (ویژه سال ۱۳۸۹ استان)

۵/ ۸۹/۰۶

ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان
۱	انجام عملیات حوزه بندی و تهیه پوشه نقشه برای رده های اجرایی	۸۹.۰۵.۲۰	۸۹.۰۷.۱۵
۲	دریافت ملزومات مورد نیاز از مرکز	۸۹.۰۷.۰۱	۸۹.۰۷.۱۵
۳	جذب نیرو (رده های آمارگیر، بازیمن، مسئول گروه، راننده و....)	۸۹.۰۷.۰۱	۸۹.۰۷.۱۵
۴	دریافت مدارک آموزشی از مرکز (آموزش نیمه حضوری)	۸۹/۰۷/۰۳	۸۹/۰۷/۰۸
۵	اجرای طرح بهنگام رسانی نقشه و فایل جغرافیایی همزمان با اجرای سرشماری	۸۹.۰۷.۱۱	۸۹.۰۷.۲۵
۶	شرکت مسئولین تبلیغات شهرستان در آموزش توجیهی طرح تبلیغات و اطلاع رسانی در تهران	۸۹.۰۷.۱۴	۸۹.۰۷.۱۴
۷	ابلاغ اعتبار از مرکز	۸۹.۰۷.۱۴	۸۹.۰۷.۱۴
۸	هماهنگی با دستگاه های اجرایی شهرستان برای اجرای طرح تبلیغات	۸۹.۰۷.۱۸	۸۹.۰۷.۲۴
۹	شرکت کارشناس مسئول فنی و اجرایی استان در سمینار توجیهی آزمایش سرشماری در تهران	۸۹.۰۷.۱۸	۸۹.۰۷.۲۱
۱۰	اجرای تبلیغات محیطی در شهرستان	۸۹.۰۷.۲۵	۸۹.۰۸.۲۸
۱۱	تجهیزات ستاد؛ تامین خودرو مورد نیاز، انتخاب و سازماندهی نیروهای آزمایش سرشماری	۸۹.۰۷.۲۷	۸۹.۰۸.۰۶
۱۲	تجهیز و آماده سازی کلاس های آموزشی	۸۹.۷.۲۹	۸۹.۰۸.۰۱
۱۳	آموزش مأموران آمارگیر، بازیمن ها و سایر رده های اجرایی در استان	۸۹.۰۸.۰۲	۸۹.۰۸.۰۶
۱۴	نظارت بر آموزش و عملیات میدانی	۸۹.۰۸.۰۵	۸۹.۰۸.۳۰
۱۵	صدور احکام رده ها ی اجرایی	۸۹.۰۸.۰۶	۸۹.۰۸.۰۷
۱۶	اجرای عملیات میدانی آزمایش سرشماری	۸۹.۰۸.۰۸	۸۹.۰۸.۲۷
۱۷	انجام فرایند بازیمنی	۸۹.۰۸.۰۹	۸۹.۰۸.۳۰
۱۸	آموزش کدگذاری مرحله اول	۸۹.۰۹.۰۶	۸۹.۰۹.۰۶



مرکز آمار ایران

کد سند:

صفحه ۱ از ۲

برنامه‌ی زمانی فعالیت های آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن -۱۳۹۰ (ویژه سال ۱۳۸۹ استان)

۵/ ۰۶/ ۸۹

ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان
۱۹	تأمین تجهیزات و خودرو مورد نیاز، تأمین، انتخاب و سازماندهی نیروهای بازشماری	۸۹/۰۹/۰۱	۸۹/۰۹/۰۴
۲۰	ارسال گزارش نهایی و مستندات تبلیغات و اطلاع رسانی به مرکز	۸۹/۰۹/۰۱	۸۹/۰۹/۱۰
۲۱	پرداخت دستمزد رده های اجرایی	۸۹/۰۹/۰۲	۸۹/۰۹/۱۷
۲۲	بسته بندی و ارسال مدارک و پرسشنامه های کاغذی به مرکز	۸۹/۰۹/۰۲	۸۹/۰۹/۱۰
۲۳	دریافت مدارک و ملزومات مورد نیاز بازشماری	۸۹/۰۹/۰۲	۸۹/۰۹/۰۳
۲۴	ارسال نظرات درخصوص مسائل فنی و اجرایی آزمایش سرشماری	۸۹/۰۹/۰۳	۸۹/۰۹/۱۰
۲۵	آموزش آزمایش بازشماری	۸۹/۰۹/۰۶	۸۹/۰۹/۰۷
۲۶	دریافت فهرست نمونه های بازشماری توسط استان	۸۹/۰۹/۰۶	۸۹/۰۹/۰۷
۲۷	نظارت بر بازشماری و کد گذاری	۸۹/۰۹/۰۸	۸۹/۰۹/۱۵
۲۸	اجرای بازشماری	۸۹/۰۹/۰۸	۸۹/۰۹/۱۵
۲۹	آموزش کدگذاری مرحله دوم	۸۹/۰۹/۰۹	۸۹/۰۹/۰۹
۳۰	اجرای کد گذاری	۸۹/۰۹/۱۰	۸۹/۰۹/۱۵
۳۱	ارسال مدارک مورد نیاز مقابله ی بازشماری (نقشه و فرم ۱- فهرست برداری سرشماری مربوط به حوزه های نمونه و مدارک بازشماری) به مرکز آمار ایران	۳۸۹/۰۹/۱۶	۸۹/۰۹/۲۰